

Vägenderhållsschema för Åkerjordsvägens vägförening

Tillfälle	Utförare	Hjälper till	Planerad tidpunkt	Utförd tidpunkt
Lagning väg - 2018 (1)	Anders	Roinne	Januari 2018	
Lagning väg - 2018 (2)	Jan	Anders	Mars 2018	
Skrapning o dammbidning	Entreprenör		Maj 2018	
Lagning väg - 2018 (3)	Fredrik	Jan	Augusti 2018	
Skrapning	Entreprenör		September 2018	
Lagning väg - 2018 (4)	Roinne	Fredrik	Oktober 2018	
Skrapning	Entreprenör		November 2018	
Lagning väg - 2019 (1)	Anders	Roinne	Januari 2019	

Gräsklippning vägkant (utförs vid behov)

Var

Västra sidan fram till 8:16

Östra sida fram till 8:16

Båda sidorna runt Hötofta 8:15

Utanför Hötofta 8:8

Utanför Hötofta 8:7

Vem

Håkan

Max

Anders & Margaretha

Fredrik & Susanne

Roine &

Madde