

## Vägunderhållsschema för Åkerjordsvägens vägförening

| Arbete att utföra       | Utförare    | Tidsperiod            | Utförd tidpunkt |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Lagning väg             | Landin      | Januari-Februari      |                 |
| Lagning väg             | Pivard      | Mars-Juli             |                 |
| Skrapning o dammbidning | Entreprenör | Maj                   |                 |
| Lagning väg             | Olsson      | Augusti-Oktober       |                 |
| Lagning väg             | Vahlgren    | November-December     |                 |
| Skrapning               | Entreprenör | December              | Vid behov       |
| Lagning väg             | Pivard      | Januari-Februari 2027 |                 |

## Gräsklippning vägkant (utförs vid behov)

### Var

Västra sidan fram till 8:16

Östra sida fram till 8:16

Båda sidorna runt Hötofta 8:15

Utanför Hötofta 8:8

Utanför Hötofta 8:7

### Vem

Håkan

Max

Anders & Margaretha

Susanne

Jean-Baptiste